

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Centrum sociálnych služieb - Kolonka

Sídlo:

J. Smreka 486/12, 020 01 Púchov

Štatutárny zástupca:

Mgr. Barbora Orgoníková, riaditeľka

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK60 8180 0000 0070 0050 8498

IČO:

00632368

DIČ:

2020616840

Zástupca splnomocnený

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Tomáš Baláž

b) technických:

Ing. Gabriela Porubčanová

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

SESTAV, s.r.o.

Sídlo:

J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava

Štatutárny zástupca:

Ing. Milan Sedláček, konateľ

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK03 1100 0000 0026 2480 0080

IČO :

36014559

DIČ

2020438332

IČ DPH

SK2020438332

Reg. č. z Obchodného registra OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 3582/R

Zástupca splnomocnený

na rokovanie vo veciach:

c) zmluvných:

Milan Sedláček, konateľ

d) technických:

Ing. Milan Sedláček, konateľ

Číslo telefónu:

+421 422852110

Číslo faxu:

+421 422852138

Email:

sestav@sestav.sk, milan@sestav.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Protipožiarana bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 05.03.2021 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:

- Dopojenie dažďovej kanalizácie zo striech bude zrealizované do jestvujúceho potrubia, ktoré je trasované v podlahe na 1.PP objekte (nie mimo objektu, ako bolo predpokladané), bolo potrebné zrealizovať jadrové vrtý cez konštrukcie 1.PP, vybúrať časti podláh v trase potrubia a dopojenia a následne zrealizovať spätné úpravy konštrukcií vrátane povrchov.
- Jestvujúcu prístavbu bolo potrebné zastabilizovať dodatočnými základovými pilótami. Počas prác bolo z dôvodu výškových rozdielov nutné zrealizovať zemné práce a obsypy vo väčšom rozsahu, ako bolo predpokladané. Z dôvodu posunu prístavby bolo potrebné v súlade s usmerneniami projektantov stavby (akad. Arch Jozef Mravec – generálny projektant a Ing. Marián Petráš – zodpovedný projektant časť statika) realizovať denné kontrolné merania posunu prístavby a predĺžil sa aj čas potrebný na dokončenie zastabilizovania objektu.
- Strecha objektu prístavby musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečená certifikovaným kotviacim systémom strechy.
- Spevnené plochy pri prístavbe sú navrhnuté zo zámkovej dlažby, z dôvodu eliminovania nebezpečných nerovností, prevýšenia a zjednotenia prístupu je potrebné zhotoviť spevnené plochy vo väčšom rozsahu a opatriť novú spevnenú plochu umelou vodiacou líniou (pásom špeciálnej dlažby) v súlade s Vyhláškou 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Z dôvodu potreby prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela.

3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 6,63 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 34 604,51 eur s DPH.
4. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok V. Cena a platobné podmienky bod 5.1. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Spolu bez DPH: 464 034,95 – eur

DPH 20%: 92 806,99 - eur

Spolu 556 841,94 – eur

Slovom päťstopäťdesiatšesť tisíc osemstoštyridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov


Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

- b) Článok VI. Čas plnenia bod 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. III tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote do 30.09.2021.


Čl. II
Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 5.3.2021 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Púchove, dňa 23.7.2021



V Púchove, dňa 23.7.2021



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY navyiac práce

Kód: 40142

Stavba: Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu

Miesto: CSS Kolonka, J. Smreka 486, 020 01 Púchov

Dátum: 07.06.2021

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Kolonka

Projektant: APM, s.r.o.

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ: ing. Kotris

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		28 837,09	34 604,51
001 - SO.01	Úprava spevnených plôch	21 196,87	25 436,24
	Ležatá kanalizácia, násyp, záchytný systém	7 640,22	9 168,26

Ležatá kanalizácia, násyp, záchytný systém ROZPOČET

Stavba:

Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu

Miesto: Súpisné číslo 486, parc. č. 1514, 1505/2

Dátum: 07.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ: ing. Kotris

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 640,22

D HSV Práce a dodávky HSV+PSV 7 640,216

D 1 Zemné práce 4 500,216

	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,800	50,000	190,000
	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,800	1,000	3,800
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,800	2,900	11,020
	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,800	3,500	13,300
	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,800	0,700	2,660
	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,900	5,000	34,500
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,800	17,400
	Dovoz,násyp, nakladanie odvoz kameniva pre injektáž	m3	140,000	30,000	4 200,000
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,800	12,000	9,600
	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	1,520	11,800	17,936

D 8 Rúrové vedenie - prepojenie kanalizácie v ex. objekte 270,000

16	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	50,000	50,000
17	Montáž+dod. kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	10,000	22,000	220,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 870,000

69	Montáž a dod. záchytného systému	cel	1,000	2 870,000	2 870,000
----	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia exteriérového prostredia v CSS KOLONKA

Objekt:

001 - SO.01 Úprava spevnených plôch

JKSO:

Miesto: CSS Kolonka, Púchov

KS:

Dátum: 24.05.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. arch. Peter HRBÁČEK

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Kotris

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 196,87
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				21 196,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	21 196,87	20,00%	4 239,37	
Cena s DPH	v EUR			25 436,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia exteriérového prostredia v CSS KOLONKA

Objekt:

001 - SO.01 Úprava spevnených plôch

Miesto:

CSS Kolonka, Púchov

Dátum:

24.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. arch. Peter
HRBÁČEK

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **21 196,87**

HSV - Práce a dodávky HSV 20 450,07

1 - Zemné práce 2 228,10

5 - Komunikácie 11 558,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 883,53

99 - Presun hmôt HSV 780,00

PSV - Práce a dodávky PSV 746,80

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 141,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 605,40

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **21 196,87**

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia exteriérového prostredia v CSS KOLONKA

Objekt: 001 - SO.01 Úprava spevnených plôch

Miesto: CSS Kolonka, Púchov

Dátum: 24.05.2021

Objednávateľ: Ing. arch. Peter HRBÁČEK

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Kotris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 196,867

D HSV Práce a dodávky HSV 20 450,067

D 1 Zemné práce 2 228,100

4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	58,700	27,000	1 584,900
16	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,000	30,000	240,000
17	M	583310001900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 13242 + A1 - okapový chodník	t	14,400	28,000	403,200

D 5 Komunikácie 11 558,440

30	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy frakcia 4-8mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	228,100	2,600	593,060
35	K	596911164	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	209,200	19,000	3 974,800
36	M	592460011700	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO kombiformát, rozmer 200x100, 200x200 a 200x300, hrúbky 80 mm, sivá	m2	219,000	27,000	5 913,000
37	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	18,820	19,000	357,580
39	M	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm,	m2	20,000	36,000	720,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 883,527

42	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	43,000	16,000	688,000
43	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	44,000	3,800	167,200
44	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,100	18,000	217,800
45	M	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	12,221	12,300	150,318
46	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	18,000	180,000
51	M	592170000500	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	6,060	24,000	145,440
52	M	592170000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	5,000	10,800	54,000
53	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	3,700	130,000	481,000
54	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	62,000	22,000	1 364,000
63	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,830	13,200	340,956
64	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 10km	t	516,600	0,500	258,300
65	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,830	9,300	240,219
66	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 4x	t	103,320	2,400	247,968
67	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	25,830	12,200	315,126
68	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,830	40,000	1 033,200

D 99 Presun hmôt HSV 780,000

69	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	78,000	10,000	780,000
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				746,800
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				141,400
70	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	1,000	140,000	140,000
71	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	1,000	1,400
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				605,400
74	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - úprava jestvujúcich brán a bráničiek	súbor	1,000	600,000	600,000
75	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,000	0,900	5,400